



scc Projekt-, Programm- und Portfolio Management

Die erfolgreiche Abwicklung einzelner Projekte und Programme ist kein Zufall, sondern ist von vielen unterschiedlichen Faktoren abhängig. In einer Zeit, die durch starke Veränderungen und Anpassungen geprägt ist, müssen Unternehmen permanent Flexibilität an den Tag legen. Dementsprechend schnell muss auf Gegebenheiten reagiert werden und Projekte sowie Programme mit besonderer Sorgfalt aufgesetzt werden. Der Erfolg eines Unternehmens ist meist eng mit dem Erfolg einzelner Projekte und Programme verbunden, da diese meist auch strategische Bedeutung für die Organisation haben.

Die Ursache für das Scheitern von Projekten und/oder Programmen liegt oft bereits in der Vorbereitung.

Um das zu vermeiden und um alle damit verbundenen Anforderungen erfolgreich zu bewältigen, begleiten wir Sie von der Vorbereitung bis zum erfolgreichen Abschluss Ihres Projektes und/oder Programmes. Mit modernen, ganzheitlichen Ansätzen und durch ein auf Ihr Unternehmen abgestimmtes Projekt-, Programm- und Projektportfolio Management stellen wir sicher, dass Ihre Projekte und Programme erfolgreich umgesetzt werden. Unsere erfahrenen Projektmanager bringen ein ganzheitliches Verständnis in der Abwicklung von Projekten und Program-

men mit und lassen Sie an unseren langjährigen Erfahrungen teilhaben. Je nach Anforderung und Komplexität unterstützen wir Sie bei der Wahl des passenden Vorgehensmodells und gehen auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein. Unabhängig vom Projektmanagement Ansatz (klassisch, agil oder hybrid) unterstützen wir Sie bei der Wahl der richtigen Methoden sowie Instrumente und stellen damit sicher, dass die definierten Projektziele erreicht werden und das Projektergebnis den Erwartungen der Stakeholder entspricht.

Leistungsangebot:

- Unterstützung oder temporäres Portfolio-, Programm-, Projektmanagement
- Strategieentwicklung, Vorbereitung, Organisation
- Methodische Beratung
- Portfolio-, Programm-, Projekt Planung
- Portfolio-, Programm-, Projekt Controlling
- Portfolio-, Programm-, Projekt Terminierung
- Change Management
- Stakeholdermanagement
- Konfliktmanagement
- Risikomanagement
- Qualitätsmanagement

